



Omschrijving : Resultaat per project

Datum : 11 februari 2004

Pagina : 1

Projectnummer : 24001 THOLEN; 32 WONINGEN
 Klantnummer : 367 D. Snoeren Metselwerken

THOLEN
 TILBURG

INKOPEN

| Factuur Datum | Omschrijving | Eenheid | Aantal | Prijs p/e | Bedrag excl. | Resultaat op inkoop |
|-----------------------|--------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|---------------------|
| 3 06-01-2004 | Steigerwerk, montage/demontage | m2 | 125,00 | 66,00 | 8.250,00 | 125,00 |
| Totaal inkopen | | | | | 8.250,00 | 125,00 |

VERKOPEN

| Naam klant | Bonnummer | Factuur | Datum | Periode | Boekper. | Bedrag excl. |
|-------------------------|---------------|---------|------------|-------------------|----------|------------------|
| D. Snoeren Metselwerken | 024001/000005 | 200401 | 17-01-2004 | 2004/04 | 2004/02 | 18.893,00 |
| D. Snoeren Metselwerken | 024001/000006 | 200402 | 17-01-2004 | 2004/03 | 2004/01 | 1.090,00 |
| D. Snoeren Metselwerken | 024001/000007 | 200403 | 17-01-2004 | 2004/02 - 2004/03 | 2004/01 | 500,00 |
| Totaal verkopen | | | | | | 20.483,00 |

SPECIFICATIE PRODUCTIE EN GEFACTUREERD

| Omschrijving | Eenheid | Aantallen | | | Bedragen | |
|---|---------|-----------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| | | Verwerkt | Gefactureerd | Te factureren | Te factureren | Gefactureerd |
| Gevelsteen, C1, strengpers, Rijnformaat | 0/00 | | | | | |
| Beton, gevelsteen, 210x100x083 | m2 | 24,00 | 24,00 | | | 6.000,00 |
| Raamdorpelsteen, lage klik | m1 | 15,00 | 15,00 | | | 675,00 |
| Toeslag gevelsteen, metselwerk, toog 2-zijdig | stuk | 25,00 | 1,00 | 24,00 | 1.056,00 | 44,00 |
| K.z.st. Lijmblokken, L120/148 | m2 | 100,00 | 100,00 | | | 2.100,00 |
| Koudebrug onderbreking, foamglas, 450*190 | m1 | 3,00 | 3,00 | | | 99,00 |
| Voegwerk, direct meevoegen, platvol | m2 | 100,00 | 100,00 | | | 1.100,00 |
| Steigerwerk, montage/demontage | m2 | 125,00 | 125,00 | | | 8.375,00 |
| Huur bouwlift per week | week | 1,00 | 1,00 | | | 500,00 |
| Regie/ daggeld, per uur | uur | | | | | |
| Totaal gefactureerde bedragen | | | | | 1.056,00 | 18.893,00 |
| Totaal gefactureerde tekstregels | | | | | | 500,00 |
| Totaal gefactureerde termijnen | | | | | | 1.090,00 |
| Totaal gefactureerd | | | | | | 20.483,00 |

NACALCULATIE

| Geboekte uren | Totaal | Gemiddeld uurloon | Totaal |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| Eigen werknemers | 168,00 | Eigen werknemers | 28,36 |
| Ingehuurde werknemers | 40,00 | Extra kosten eigen werknemers | 4,05 |
| | | Ingehuurde werknemers | 35,00 |
| Totaal geboekte uren | 208,00 | Gemiddeld uurloon | 32,91 |

| Berekening productie-uurloon | Totaal | Berekening project resultaat | Totaal | Per uur |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| Verwerkte productie | 19.949,00 | Totaal gefactureerd | 20.483,00 | 98,48 |
| AF: totaal inkopen | 8.250,00 | AF: totaal inkopen | 8.250,00 | |
| AF: bijdrage regenpot | 2.080,00 | AF: bijdrage regenpot | 2.080,00 | |
| Resultaat productie | 9.619,00 | Bruto resultaat | 10.153,00 | 48,81 |
| Productie per uur | 46,25 | AF: Uren eigen werknemers | 4.764,05 | 28,36 |
| Gemiddelde kostprijs per uur | 32,91 | AF: Uren ingehuurd werknemers | 1.400,00 | 35,00 |
| Productie resultaat per uur | 13,34 | Netto resultaat project | 3.988,95 | 19,18 |