Bouwonderneming KIKKERLAND **Omschrijving :** Weekplanning per project **Datum :** 11-02-2004 **Tijd :** 13:19 **Pagina :** 1

Project : 24002 BERGEN; HEMA KONINGSPLEIN **Jaar/week :** 2004/08

Ma 16-02-2004		**Di** 17-02-2004		**Wo** 18-02-2004		**Do** 19-02-2004		**Vr** 20-02-2004		**Za** 21-02-2004
J. van Metselaar V	8,00	J. van Metselaar V	8,00	J. van Metselaar V	8,00	J. van Metselaar V	8,00	J. van Metselaar V	8,00	
M. van der Metselaar I	8,00	M. van der Metselaar I	8,00	M. van der Metselaar I	8,00	M. van der Metselaar I	8,00	M. van der Metselaar I	8,00	
M. van Metselaar II	4,00	M. van Metselaar II	4,00	M. van Metselaar II	4,00	M. van Metselaar II	4,00	M. van Metselaar II	4,00	