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Omschrijving Eenheid Jaar/wk Aantal Prijs p/e Bedrag
PROJECT : 024001 THOLEN; 32 WONINGEN
Levering extra cement ton 2004/03 1,00 500,00 500,00
Fundering & begane grond per blok van 4 woningen termijn ~ 2004/03 2,00 2.000,00 4.000,00
Fundering & begane grond per blok van 4 woningen termijn ~ 2004/08 4,00 2.000,00 8.000,00
TOTAAL : 6,000 12.000,00
1e verdieping per blok van 4 woningen termijn 2004/03 2,00 5.000,00 10.000,00
1e verdieping per blok van 4 woningen termijn ~ 2004/08 3,00 5.000,00 15.000,00
TOTAAL : 5,000 25.000,00
2e verdieping & top per blok van 4 woningen termijn 2004/03 1,00 3.600,00 3.600,00
2e verdieping & top per blok van 4 woningen termijn ~ 2004/08 3,00 3.600,00 10.800,00
TOTAAL : 4,000 14.400,00
Toeslag gevelsteen, metselwerk, toog 2-zijdig stuk 2004/04 25,00 44,00 1.100,00
Beton, gevelsteen, 210x100x083 m2 2004/04 24,00 250,00 6.000,00
K.z.st. Lijmblokken, L120/148 m2 2004/01 45,00 21,00 945,00
K.z.st. Lijmblokken, L120/148 m2 2004/04 100,00 21,00 2.100,00
TOTAAL : 145,000 3.045,00
Voegwerk, direct meevoegen, platvol m2 2004/04 100,00 11,00 1.100,00
Koudebrug onderbreking, foamglas, 450*190 m1l 2004/04 3,00 33,00 99,00
Raamdorpelsteen, lage klik mil 2004/04 15,00 45,00 675,00
Huur bouwlift per week week 2004/04 1,00 500,00 500,00
Steigerwerk, montage/demontage m2 2004/01 100,00 67,00 6.700,00
Steigerwerk, montage/demontage m2 2004/04 125,00 67,00 8.375,00
TOTAAL : 225,000 15.075,00
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Omschrijving Eenheid Jaar/wk Aantal Prijs p/e Bedrag

TOTAAL PROJECT : 79.494,00

TOTAAL GENERAAL : 79.494,00



