



Uren-/productieverantwoording

Project 024001 : THOLEN; 32 WONINGEN

blad: 1 van 2

Opdrachtgever : D. Snoeren Metselwerken
TILBURG

Periode :

2004

Ingevuld door : _____

Datum : _____

<p>Voor accoord uitvoerder</p> <p>_____</p> <p>(naam + handtekening uitvoerder)</p>	<p>Beoordeling werkzaamheden</p> <p><input type="radio"/> uitstekend</p> <p><input type="radio"/> goed</p> <p><input type="radio"/> matig</p> <p><input type="radio"/> slecht</p> <p><input type="radio"/> _____</p>	<p>Voor accoord voorman</p> <p>_____</p> <p>(naam + handtekening voorman)</p>
<p>Datum : _____</p>		

URENVERANTWOORDING

Naam werknemer	Maandag		Dinsdag		Woensdag		Donderdag		Vrijdag		Weektotaal		K.M.'s
	gewerkt	verlet	gewerkt	verlet	gewerkt	verlet	gewerkt	verlet	gewerkt	verlet	gewerkt	verlet	
J.P. van Metselaar V													
M. van der Metselaar I													
M.K. Metselaar III													
M.O.P. van Metselaar II													
L. van der Lijmer I													
G.C.J. van Steigerbouwer I													

GELEVERDE PRODUCTIE	Eenh.	Ma.	Di.	Wo.	Do.	Vr.	Totaal
Gevelsteen, C1, strengpers, Rijformaat	0/00						
Beton, gevelsteen, 210x100x083	m2						
Raamdorpelsteen, lage klik	m1						
Toeslag gevelsteen, metselwerk, toog 2-zijdig	stuk						
K.z.st. Lijmblokken, L120/148	m2						
Koudebrug onderbreking, foamglas, 450*190	m1						
Voegwerk, direct meevoegen, platvol	m2						
Steigerwerk, montage/demontage	m2						
Huur bouwlift per week	week						
	uur						