
  1  -  2 

Periode : 2004

Voor accoord uitvoerder : Beoordeling werkzaamheden Voor accoord voorman :

O   uitstekend
O   goed
O   matig
O   slecht

O   _________________________

__________________________________ __________________________________
(naam + handtekening uitvoerder) (naam + handtekening voorman)

Datum : ___________________________ Datum : ___________________________

Produktieverantwoording Voegwerk

Opmerkingen/Afwijkingen Specificatie regie-uren Aantal

Totaal regie-uren

Accoord uitvoerder
De aantallen c.q. hoeveelheden van de verwerkte
producten zijn naderhand verrekenbaar

 24001

Project : THOLEN; 32 WONINGEN

Opdrachtgever : D. Snoeren Metselwerken 

Datum : Tijdstip :

Opgemaakt door :

Periode : 2004

URENVERANTWOORDING

Naam werknemer Maandag               Dinsdag                Woensdag             Donderdag            Vrijdag                Weektotaal
gewerkt  verlet gewerkt  verlet gewerkt  verlet gewerkt  verlet gewerkt  verlet gewerkt  verlet
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Produktieverantwoording Voegwerk
 24001

GELEVERDE PRODUCTIE : VOEGEN

Werkzaamheden/soort/formaat Eenheid Ma. Di. Wo. Do. Vr. Totaal

Platvol geborsteld, WF m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platvol geborsteld, AF m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platvol glad, WF m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platvol glad, AF m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glad verdiept, 1-2 m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glad verdiept, 3-4 m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schaduw voeg m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gedaagde voeg m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesneden voeg m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geknipte voeg m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voegwerk uitkappen m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voegwerk uitslijpen m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voegwerk reinigen met hogedruk m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voegwerk uitstukken uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schuine rollaag als raamdorpelsteen voegen m1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zetten van proefstukken uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steigergaten aanmetselen stuks
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanwerken metselwerk uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extra rollagen m1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extra omzettingen m1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raamdorpels inwassen m1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gevels reinigen m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gevels impregneren m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schraagsteigers, op-/afbouw m1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steiger - montage m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steiger - demontage m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regiewerk uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


